

« Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
д/с «Бригантина»
_____ Т. А. Мартынюк
Приказ №____ от «__»_____ 2013.

**План основных мероприятий
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ д/с «Бригантина»**

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с «Бригантина».

Задачи: - Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно- правовую базу необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
- Разработка методического решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО.
- Организация методического сопровождения кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ				
1.	Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе	Декабрь	Заведующий Старший воспитатель	Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе.
2.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий Старший воспитатель	Протоколы методических совещаний.
3.	Анализ результатов освоения образовательной программы ДО. Определение их соответствия требованиям ФГОС.	Апрель-май	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ.
4.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	Декабрь-январь	Заведующий	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ в соответствии с ФГОС.
5.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам	Декабрь - март	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС дошкольной ступени.

	охраны труда работников ОУ.			
6.	Комплектование библиотеки ДОО базовыми документами и дополнительными Материалами ФГОС.	В течение года	Заведующий Старший воспитатель	Наличие в ДОО документов по введению ФГОС.
7.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.	Март - май	Заведующий Творческая группа	Изучение и анализ требований к структуре основной образовательной программы ДО.
8.	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО».	В течение года	Заведующий Старший воспитатель	Повышение квалификации педагогических работников.
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования.				
9.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц, приведение должностных инструкций в соответствие с требованиями ФГОС	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО.
10.	Моделирование образовательного плана ДОО с учётом методических рекомендаций ИОМС УО и социального запроса родителей воспитанников	Ежегодно	Старший воспитатель	Создание модели образовательного процесса.

11.	Внесение изменений в программу развития ДОУ.	В течение года	Творческая группа	Определение вектора развития.
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС.				
12.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Заведующий Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы.
13.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС) и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ.	В течение года	Старший воспитатель	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения; поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС.
14.	Участие педагогов ДОУ в РМО	В течение года по плану РМО	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Программы МО
15.	Организация совместных мероприятий с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО.	В течение года согласно плану	Старший воспитатель	План преемственности с СОШ, материалы совместных мероприятий
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС				
16.	Участие педагогов в муниципальных и республиканских обучающих	В течение года	Заведующий	Программы семинаров

	семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО».			
17.	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания	В течение года по плану взаимодействия	Старший воспитатель Педагоги ДОУ Администратор сайта	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
18.	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Старший воспитатель Педагоги ДОУ Администратор сайта	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
19.	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за год на педагогическом совете	Май	Заведующий Старший воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013-2014 учебный год Протокол педагогического совета
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ района				
20.	Определение финансовых затрат (объём, направление) на подготовку и переход на ФГОС	Декабрь-март	Заведующий	Проект бюджета на 2014 год с учётом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС